



COMUNE DI VEGLIE  
(Provincia di Lecce)

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Numero 56 del 15/10/2010**

**Numero 352 Reg. Generale del 15/10/2010**

**OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DELLE VORE “TERRE  
NERE” E SALONARA” E DEI CANALI IMMISSARI – MODIFICA  
Q.T.E.**

L'anno 2010 il giorno 15 del mese di OTTOBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **ANGLANO Antonio**, Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio SETTORE LAVORI PUBBLICI:

**Visti:**

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

**Premesso che:**

- con determinazione R.G. n. 344/07 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di: Miglioramento idraulico delle vore "Terre Nere" e "Salonara" e dei canali immissari dell'importo complessivo di €.500.000,00, finanziato dalla Regione Puglia con le risorse della Delibera CIPE n.35/2005;
- con determinazione R.G. n. 259/08, veniva approvato il verbale di gara mediante procedura aperta ed i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla ditta *SINCOS s.r.l.* da *Potenza*, con la quale veniva poi stipulato il contratto d'appalto Rep.n.3622 del 25.09.08, per l'importo contrattuale di €. 229.660,00 (compresi oneri della sicurezza) al netto del ribasso del 30,164% offerto in sede di gara;
- con determinazione R.G. n.185 del 26/06/2009, ai sensi dell'art.7 del "Disciplinare di attuazione regolante i rapporti tra la regione Puglia ed i soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti concessi", veniva ulteriormente rideterminato il **Q.T.E.** dell'intervento;

Vista e richiamata la determinazione R.G.n.310 del 15.10.09 con la quale veniva approvata una perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di Miglioramento idraulico delle vore "Terre Nere" e "Salonara" e dei canali immissari, redatto dai DD.LL. ing. Ruggero Serrano e geom. Antonio Alemanno, contenuta nell'importo complessivo di €.500.000,00 distinti secondo il seguente **QUADRO TECNICO-ECONOMICO di perizia:**

A) Lavori a base d'asta	€ 344.833,73
A1) ribasso del 30,164%	- € 104.015,65
A2) Lavori al netto del ribasso pari a 30,164% :	€ <b>240.818,08</b>
B1) Costi per la sicurezza diretti	€ 11.969,52
B2) Costi per la sicurezza indiretti	€ 4.966,13
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A2+B1+B2)</b>	€ <b>257.753,73</b>

**C) SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:**

**C1 - spese tecniche:**

C1/1- accertamenti , rilievi planoaltrimetrici, indagini catastali, redazione particellari espropri, attività di consulenza	€ 10.950,00
C1/2- Direzione dei lavori misure e contabilità	€ 20.048,32
C1/3 - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 494/96)	€ 4.131,99
C1/4 - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (d.lgs 494/96)	€ 6.070,00

C1/5- Collaudo	€.	1.385,59	
C1/6 - Espletamento pratiche di esproprio, tracciamenti, frazionamenti, volture ecc.	€.	15.800,00	
C1/7 - Studi e relazioni geologiche, DDLL geologica	€	3.714,10	
<b>C1- tot. Spese tecniche (max 18% di A)+B1)+B2</b>	<b>in uno</b>		<b>€. 62.100,00</b>
C2 - indagini geologiche	€.	11.000,00	
C3 - IVA al 10% su A2)+B1)+B2)	€.	25.775,37	
C4 – INARCASSA ed EPAP 2% su (C1/2)/2 + C1/3 + C1/4+ (C1/5+ C1/6)/2 + C1/7+C2	€.	870,66	
C5- INARCASSA 4% su C1/1+ (C1/2 +C1/5 +C1/6)/2	€.	1.182,68	
C6 - IVA al 20% su C1+C2+C4+C5	€.	15.030,67	
C7 – incentivo art 92 D.Lgs. n.163/06	€.	5.777,35	
C8 - acquisizione aree e/o immobili (10%di A+B1+B2)	€.	34.500,00	
C8 - spese pubblicità (contrib. Aut. Vig.LL.PP)	€.	150	
C9 – Imprevisti (7% di A2+B1 + B2)	€.	4.021,94	
	<b>in uno (da C2 a C9)</b>		<b>€. 98.308,67</b>
<b>TOTALE SOMME DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 160.408,67</b>
<b>C10 – Economie di gara</b>			<b>€ 81.837,60</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 500.000,00</b>

Atteso che su detto Q.T.E., a seguito di liquidazioni delle varie somme con separati atti, si sono verificate delle economie rispettivamente sulle precitate voci di perizia “C2 - indagini geologiche”, “C6 - IVA al 20%..” e “C8 - acquisizione aree e/o immobili”;

Considerato e dato atto che:

- si ritiene opportuno e necessario utilizzare le citate economie per eseguire lavori di pulizia dell’inghiottitoio carsico a mezzo di speleologi (non rientranti nei lavori appaltati alla ditta *SINCOS s.r.l.*) e per la piantumazione di essenze arboree autoctone per garantire un maggiore ancoraggio dello strato di terreno vegetale, il tutto al fine di migliorare la funzionalità delle vore e di meglio mantenere nel tempo la capacità di assorbimento e ricettività delle vore medesime;
- si ritiene pertanto di dover opportunamente modificare il Q.T.E di perizia al fine di inserire nelle “Somme a Disposizione dell’Amm.ne” la voce “*Lavori da liquidarsi su fattura/e*”;

Visti il comma 1 lett. c) ed il comma 3, penultimo periodo, dell’art. 132 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., in applicazione dei quali viene adottato il presente provvedimento; difatti i “*Lavori da liquidarsi su fattura/e*” che si intendono eseguire attengono ad “*eventi inerenti la natura e la specificità dei beni oggetto dell’intervento*, gli stessi *non erano prevedibili* in fase progettuale in quanto solo dopo aver eseguito la pulizia dell’imbocco delle vora è emersa la necessità di eseguire lavori di pulizia dell’inghiottitoio carsico a mezzo di personale specializzato, nella fattispecie speleologi che con idonee ed adeguate attrezzature si introducano all’interno della cavità medesima per asportarne il materiale depositato all’interno della stessa, e sono finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità;

## D E T E R M I N A

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, il Q.T.E. perizia innanzi riportato con il seguente **Nuovo Q.T.E.:**

A) Lavori a base d'asta	€. 344.833,73
A1) ribasso del 30,164%	€. 104.015,65
A2) Lavori al netto del ribasso pari a 30,164% :	€. 240.818,08
B1) Costi per la sicurezza diretti	€. 11.969,52
B2) Costi per la sicurezza indiretti	€. 4.966,13
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A2+B1+B2)</b>	<b>€. 257.753,73</b>

### C) SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

#### C1 - spese tecniche:

C1/1- accertamenti , rilievi planoaltrimetrici, indagini catastali, redazione particellari espropri, attività di consulenza	€. 10.950,00
C1/2- Direzione dei lavori misure e contabilità	€. 21.811,35
C1/3 - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/08)	€. 4.131,99
C1/4 - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (d.lgs 81/08)	€. 7.476,61
C1/5- Collaudo/certificato regolare esecuzione	€. 746,16
C1/6 - Espletamento pratiche di esproprio, tracciamenti, frazion., vulture ecc.	€ 16.961,43
<b>C1- tot. Spese tecniche</b> (max18% di €345.000,00. lavori a base d'appalto)in uno	<b>€. 62.077,54</b>
C2 - indagini geologiche	€. 10.770,00
C3 - IVA al 10% su A2)+B1)+B2)	€. 25.775,37
C4 – INARCASSA 2% su (C1/2)/2 + C1/3 + C1/4+ (C1/5+ C1/6)/2	€. 627,36
C5- CASSA Geometri 4% su C1/1+ (C1/2 +C1/5 +C1/6)/2	€. 1.377,91
C6 - IVA AL 20% su C1+C2+C4+C5	€. 14.970,56
C7 – incentivo art 92 D.Lgs. n.163/06	€. 5.777,35
C8 - acquisizione aree e/o immobili (10%di A+B1+B2)	€. 16.388,43
C8 - spese pubblicità (contrib. Aut. Vig.LL.PP)	€. 150,00
C9 – lavori da liquidarsi su fattura/e (Iva Compresa)	€. 22.494,15
<b>in uno</b> (da C2 a C9)	<b>€. 98.331,13</b>
<b>TOTALE SOMME DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 160.408,67</b>
<b>C10 – Economie di gara</b>	<b>€. 81.837,60</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€. 500.000,00</b>

- 3) di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente in quanto l'importo dei "Lavori da liquidarsi su fattura/e" trova copertura nel surriportato Q.T.E., che è finanziato dalla Reg.Puglia con le risorse CIPE n.35/2005;
- 4) di trasmettere la presente alla Regione Puglia per i successivi adempimenti da parte del competente Responsabile del Settore.



Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ANGLANO Antonio

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
ALEMANNO Cosimo

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.);

■ Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
GRASSO Giuliana